
Τ.∆.Ε. Γ�ΚΠΣ                                    ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ � ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΕΚΤ  
 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΟΥ-ΕΚΤ 
 

ΜΕΤΡΟ 2.1 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ» 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.1.3 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ» 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ε: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΩΝ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ» 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (Τ∆Ε) 
 
ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (Τ∆Υ)  
 



Τ.∆.Ε. Γ�ΚΠΣ                                                                                                                                                                    ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ � ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΕΚΤ  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ: ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ:   
ΦΑΣΗ Τ.∆.Ε:   
Α/Α Τ.∆.Ε:                                 ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:   
   
  
 

1

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΤ) ΤΜΗΜΑ A (Ταυτότητα Έργου)

 

ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ * 3 2. ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ * 

3. ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡ. � ΚΟΙΝ. ΠΡΩΤ. Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. 4. ΚΩ∆.* 1 5. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡ.* Προώθηση & Βελτίωση της 

εκπαίδευσης και της αρχικής 

επαγγελµατικής κατάρτισης στο 

πλαίσιο της δια βίου µάθησης 

6. ΚΩ∆.* 2

7. ΜΕΤΡΟ * Αναβάθµιση της ποιότητας της 

παρεχόµενης Εκπαίδευσης  

8. ΚΩ∆.* 001 9. ΥΠΟΜΕΤΡΟ *  10. ΚΩ∆.* 

11. ΤΟΜΕΑΣ ΚΠΣ * Ανθρώπινοι Πόροι 12. ΚΩ∆.* 2 13. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ  ΚΠΣ * Εκπαίδευση (Λειτουργικές ∆απάνες) 14. ΚΩ∆.* 2

15Α. ΠΕ∆ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ * 2* 15Β.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ * 23 15Γ.ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ * [ΕΥ∆] 16. ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ * [ΕΥ∆]

17. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ουδέτερο 18. ΚΩ∆.* [ΕΥ∆] 19. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ ∆ΥΟ ΦΥΛΩΝ 

ουδέτερο 20. ΚΩ∆.* [ΕΥ∆]

20A. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 20B. ΚΩ∆.* [ΕΥ∆]

21. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

22. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

AEGEAN UNIVERSITY LIBRARY UPGRADING PROJECT 

23. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 24. ΚΩ∆.* 352 25.ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΣ∆Α * 6 26.ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ 2.1.3.ε

 

 

 

 

 

 

 

                                                       
* Τα πεδία µε την ένδειξη [ΕΥ∆] συµπληρώνονται από τη Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ: ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:  
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2

 

 

 

 

ΦΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 

 

27. ΚΩ∆.* 

(37) 

 

28. ΦΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

∆ΕΛΤΙΟΥ 

(38) 29. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 

(39) 

30. ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

(40) 

31. ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

(41) 

32. ΠΟΣΟ 

(14) 

33. 

ΝΟΜΙ-

ΣΜΑ 

34.  ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

(11) 

35. ΗΜ/ΝΙΑ 

ΛΗΞΗΣ 

(12) 

 

36. ΣΧΟΛΙΑ � 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Υποβολή Τ∆Ε προς Ένταξη  27-11-2001 

 

[ΕΥ∆]  2.215.000 ευρώ 01-07-2000 31-12-2006 

          

* Συµπληρώνεται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή του Ε.Π. 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (EKT) ΤΜΗΜΑ Α (Ταυτότητα Έργου) ��� συνέχεια 

 
37.      3  

(21) 

38. ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

(22) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 39. ΚΩ∆.* [ΕΥ∆] 

40. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΛΕΚΚΑΣ 

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΚΑΙ ΦΑΩΝΟΣ , 81100  ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0251-36100 FAX 0251-36199 E-MAIL Vlekkas@aegean.gr 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

41. ΕΜΒΕΛΕΙΑ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 

ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ 

NAI Χ OXI  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

42.    1 

(21) 

43. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(22) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 44. ΚΩ∆.* [ΕΥ∆] 

45. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΛΕΚΚΑΣ 

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΚΑΙ ΦΑΩΝΟΣ , 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0251-36100 FAX 0251-36199 E-MAIL Vlekkas@aegean.gr 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

46. ΕΜΒΕΛΕΙΑ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 

ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ 

NAI Χ OXI  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ0 

47.      2  

(21) 

48. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ 

(22) 

 

ΥΠΕΠΘ / ∆ΙΠΕΕ 

49. ΚΩ∆.* [ΕΥ∆] 

50. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥ∆Η 

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 15 10185 ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 01-3235721 FAX 01-3220644 E-MAIL  

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

51.      5 

(21) 

52. ΦΟΡΕΑΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ1 

(22) 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

53. ΚΩ∆.* [ΕΥ∆] 

54. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΛΕΚΚΑΣ 

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΚΑΙ ΦΑΩΝΟΣ , 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0251-36100 FAX 0251-36199 E-MAIL Vlekkas@aegean.gr 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

55. ΕΜΒΕΛΕΙΑ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 
ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ 

NAI Χ OXI  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

56. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) 
[Φ.Υ.] (προαιρετικά) 

* Συµπληρώνεται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή του Ε.Π. 

                                                      
1 Τα πεδία 51-56 που αφορούν το φορέα λειτουργίας συµπληρώνονται µόνο όταν το απαιτεί η φύση του έργου, όπως π.χ. σε έργα κατηγοριών 
ενεργειών 353  (∆οµές υποστήριξης ανθρώπινου δυναµικού) ή 352 (Εκπαίδευση). 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ: ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ:   
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (EKT) ΤΜΗΜΑ Α (Ταυτότητα Έργου) ��� συνέχεια 

 

57. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ) 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΦΟΥΛΗΣ 

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΕΠΟΠΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΜΒΡΟΥ 3 , 81100  ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0251-36060 FAX 0251-36069 E-MAIL Ksof@aegean.gr 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

 

 
58. ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ (78) 59. ΚΩ∆ΙΚΟΣ* (77) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ [ΕΥ∆] 

  

  

  

  

* Συµπληρώνεται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή του Ε.Π. 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ: ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ:   
ΦΑΣΗ Τ.∆.Ε:   
Α/Α Τ.∆.Ε:                                 ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:   
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (EKT) ΤΜΗΜΑ Β (Φυσικό Αντικείµενο) 

 

60. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΥ 2  61. ΒΕΛΤΙΩΣΗ � ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ  

62. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ  63. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

64.  ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ  

65. Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Ή ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ    

ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ; 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

66. ΣΧΟΛΙΑ � ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

 

 

 

67. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (17) 

Ο πρώτος άξονας του Έργου αφορά είτε στην συνέχιση είτε στον σχεδιασµό και εκτέλεση  των νέων 

εργασιών  που απαιτούνται για την συµµετοχή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στους 

προδιαγεγραµµένους στόχους της Οριζόντιας ∆ράσης (Συλλογικός Κατάλογος, Καταγραφή της Γκρίζας 

Βιβλιογραφίας, τήρηση δεικτών αποτίµησης απόδοσης Βιβλιοθήκης κλπ) 

Ο δεύτερος άξονας αφορά στην βελτίωση, και φιλικότερη προς τον χρήστη παρουσίαση των ήδη 

προσφεροµένων από την Βιβλιοθήκη υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληροφόρησης,  την διεύρυνση αυτών, 

την ανάπτυξη νέων  καθώς και  πιλοτικής συνεργασίας µε τα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου για την 

υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και  την  υποστήριξη της εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης. 

 

ΥΠΟΕΡΓΑ 

68. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ3  

69. ΟΡΙΣΜΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ3 

 

[Φ.Υ.] 

 

70. Α/Α (63)4 71. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (64) 4 

1.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ 

ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ, ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΜΕ 

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ 

2. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ 

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

                                                      
2 Τα πεδία 60-66 συµπληρώνονται µόνο για έργα της κατηγορίας ενέργειας 353 (∆οµές υποστήριξης ανθρώπινου δυναµικού) 
3 Τα πεδία 68-69 δεν χρειάζεται να συµπληρώνονται για έργα των κατηγοριών ενεργειών 352 (Eκπαίδευση) και 353 (∆οµές 
υποστήριξης ανθρώπινου δυναµικού). Για τα έργα των άλλων κατηγοριών ενεργειών 349 (Κατάρτιση), 350 (Απασχόληση) και 351 
(Συµβουλευτική - Πληροφόρηση - Υποστήριξη) συµπληρώνονται κατά την πρώτη υποβολή των Τ∆Ε, όπου δεν είναι εκ των προτέρων δυνατός 
ο προσδιορισµός του ακριβούς αριθµού και του τίτλου του κάθε υποέργου (π.χ. όµοια υποέργα σε διαφορετικούς αναδόχους µετά από 
προκήρυξη) και ως εκ τούτου, είναι αδύνατη η συµπλήρωση των πεδίων 70 και 71. 
 
4 Για Τ∆Ε έργων κατηγοριών ενεργειών 349, 350 και 351 τα πεδία 70-71 συµπληρώνονται απαραιτήτως µετά την οριστικοποίηση των 
υποέργων. Για έργα κατηγοριών ενεργειών 352  και 353 συµπληρώνονται κατά την πρώτη υποβολή των Τ∆Ε.   
 



Τ.∆.Ε. Γ�ΚΠΣ                                                                                              ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ � ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΕΚΤ  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ: ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ:   
ΦΑΣΗ Τ.∆.Ε:   
Α/Α Τ.∆.Ε:                                 ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:   
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ. 

4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ 

5. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ 

6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΥ 

8. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

9.  ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ 

10. ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

11. ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ 

12. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

13. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  HARDWARE ( ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ) 

* Συµπληρώνεται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή του Ε.Π. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (EKT) ΤΜΗΜΑ Β (Φυσικό Αντικείµενο) ��� συνέχεια 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

72. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 73. ΚΩ∆.* 

(59) 

74. ΝΟΜΟΣ 

 

75. ΚΩ∆.* 

(60) 

76. ΟΤΑ5 

 

77. ΚΩ∆.* 

(61) 

78. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 (62) 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ [ΕΥ∆] ΛΕΣΒΟΥ [ΕΥ∆] ∆ΗΜΟΣ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

[ΕΥ∆] 2.215.000 

       

       

       

       

       

       

ΣΥΝΟΛΟ 2.215.000 

 

79. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (65) 

Το φυσικό αντικείµενο του έργου συνοψίζεται στα κατωτέρω:

• Στην εκτέλεση  αφ΄ενός µεν των εργασιών που απαιτούνται για την  ολοκλήρωση του 

αυτοµατοποιηµένου καταλόγου  της Βιβλιοθήκης και αφ΄ετέρου για την ένταξη του στον συλλογικό 

κατάλογο. 

• Στην δηµιουργία µιας νέας φυσιογνωµίας  της Βιβλιοθήκης ικανής να εξυπηρετεί τους χρήστες της 

ανεξάρτητα από τον χώρο στον οποίο βρίσκονται και στην ουσιαστικότερη συνεπικούρηση στην 

Εκπαιδευτική διαδικασία του Ιδρύµατος, µέσω του σχεδιασµού και εφαρµογής νέων ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών. 

• Στην καθιέρωση  µηχανισµού  αξιολόγησης των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης µε την χρΉση 

                                                      
5 Για Τ∆Ε έργων κατηγοριών ενεργειών 349,350 και 351 δεν απαιτείται χωροθέτηση σε επίπεδο ΟΤΑ και κατά συνέπεια, δεν είναι υποχρεωτική 
η συµπλήρωση τoυ πεδίου 76. 

∆ιαγράφηκε: ΑΠΟΣΒΕΣΗ 

∆ιαγράφηκε: ΑΠΟΣΒΕΣΗ 



Τ.∆.Ε. Γ�ΚΠΣ                                                                                              ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ � ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΕΚΤ  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ: ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ:   
ΦΑΣΗ Τ.∆.Ε:   
Α/Α Τ.∆.Ε:                                 ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:   
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επιστηµονικών εργαλείων αξιολόγησης (σύµφωνα και µε  τους δείκτες απόδοσης της ΜΟΠΑΒ). 

• Στην ηλεκτρονική καταγραφή της γκρίζας βιβλιογραφίας 

• Στις διαδικασίες προµήθειας του εξοπλισµού και του επιστηµονικού υλικού που απαιτείται για την 

υλοποίηση του Έργου 

• Στις διαδικασίες πρόσληψης και εκπαίδευσης  του απαιτούµενου για την υποστήριξη του έργου 

προσωπικού  των πέντε Παραρτηµάτων και της Κ.Υ. Βιβλιοθήκης 

• Στην συστηµατικότερη οργάνωση της υπηρεσίας  διαδανεισµού  εν όψει και της προοπτικής  ένταξης 

της συλλογής της Βιβλιοθήκης στον Συλλογικό κατάλογο, τον εµπλουτισµό του καταλόγου µε άλλες 

εγγραφές  και την αύξηση της  δανειστικής κίνησης  λόγω της ανάπτυξης των νέων υπηρεσιών που 

έχουν προαναφερθεί. 

Για την αποτελεσµατικότερη παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου το φυσικό αντικείµενο αναλύεται 

σε 13 υποέργα ( βλ. ανωτέρω πίνακα 71) . Τα υπ΄αριθµόν 1 έως 5 αφορούν στην εκτέλεση των 

αντιστοίχων τµηµάτων του έργου µε αυτεπιστασία, ενώ τα υπ΄ αριθµόν 6 ως 13 αντιστοιχούν στις 

προβλεπόµενες για την υλοποίηση του έργου συµβάσεις προµήθειας και υπηρεσιών. 
 

* Συµπληρώνεται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή του Ε.Π. 



Τ.∆.Ε. Γ�ΚΠΣ                                                                                              ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ � ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΕΚΤ  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ: ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ:   
ΦΑΣΗ Τ.∆.Ε:   
Α/Α Τ.∆.Ε:                                 ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:   
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (EKT) ΤΜΗΜΑ Γ (Στοιχεία Σκοπιµότητας) 

  

80. ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ;  ΝΑΙ Χ ΟΧΙ  

81 TO ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ;  ΝΑΙ Χ ΟΧΙ  

82. ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

83. ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ;  ΝΑΙ           Χ ΟΧΙ  

84. ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΤΕΣ/ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ;  ΝΑΙ Χ ΟΧΙ  

85. ΣΧΟΛΙΑ � ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΞΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ( 2-7-2001) , ΜΕ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΜΕΛΗ ∆ΕΠ  ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΈΣ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ (1-6-2001 Έως 15-6-2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

86. ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Ε/Ε ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ �Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΟΥ;  ΝΑΙ Χ ΟΧΙ  

87. ΤΙΤΛΟΣ Ε/Ε 

 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

88. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. 

89. ΚΩ∆. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 45/2 90. ΚΩ∆. ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ  Σ.Α. [ΕΥ∆] 

91. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

92. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 

ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΤΕΥΧΘΗΣΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ: 

• ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΤΩΝ 4 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 2000, 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 

• ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ , ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ 

• ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΝΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

• ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ CD ROM 

• ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΥΤΗΣ 

• ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

93. ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 720.000.000 ∆ΡΧ 

2,112,986.06 ΕΥΡΩ 

 
ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΣ∆Α 

94. ΠΕ∆ΙΟ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤ 

95. ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

96. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ 

ΓΡΑΜΜΗ 

97. ΚΟΣΤΟΣ  ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ 

ΓΡΑΜΜΗ 

3 1 6 2.215.000 ΕΥΡΩ 
  

∆ιαγράφηκε: ΒΛΕΠΕ ΠΕ∆ΙΟ 
32
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98. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ;6 ΝΑΙ  ΟΧΙ  

99. ΕΑΝ ΝΑΙ ΣΤΗΝ 98,  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ � ΕΑΝ ΟΧΙ, ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

  

                                                      
6 Τα πεδία 98 και 99 συµπληρώνονται µόνο για έργα της κατηγορίας ενέργειας 353 (∆οµές υποστήριξης ανθρώπινου δυναµικού) 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (EKT) ΤΜΗΜΑ Γ (Στοιχεία Σκοπιµότητας) ��� συνέχεια 

  
 

100. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ � ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ � ΑΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (18) 

ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ (ΟΠΩΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ, E-RESERVES, ON LINE 

REFERENCE DESK) ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΌ ΤΗΣ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΩΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΩΣ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. 

 ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΘΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠ΄ΟΨΙΝ Η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. 

 

ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ : 

• ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟN LINE ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΌ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑΣ 

• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΤΕΡΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΕΣΑ 

•  ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ∆ΥΝΑΤΌΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

• ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ Στόχους ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ 

∆ΡΑΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. 

 

ΑΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΞΟΜΟΙΩΘΕΊ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ( ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 

 ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 

ΚΑΤ΄ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆Ε Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ 

Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ. 

 

101. ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ 

ΝΗΣΙΩΝ ( ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΡΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΣΥΡΟΥ) ΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ 

ΟΠΟΙΟΣ∆ΗΠΟΤΕ ΕΧΕΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ. 

 

 

 

 

 

 

102. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ 

ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ 

103. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ 

ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ:   
ΦΑΣΗ Τ.∆.Ε:   
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 Το παρόν έργο σχετίζεται : 

• Με το έργο ΕΤΠΑ ( Μέτρο 5.2, Ενέργεια 5.2.1) 

• Το Έργο των ∆ικτύων 

• Το Έργο των Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων 

• Το Έργο των νέων Τµηµάτων 

• Το Έργο της Πρακτικής Άσκησης 

• Το Έργο των Γραφείων Σταδιοδροµίας 

• Της Οριζόντιας ∆ράσης των Βιβλιοθηκών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το παρόν έργο σχετίζεται 

• Με το έργο της Οριζόντιας δράσης  των 

Πανεπιστηµιακών Βιβλιοθηκών και τις 

επιµέρους δράσεις αυτού  

• Αναµόρφωση των εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων και εκπαιδευτικού υλικού 

• Την Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 

• Την Ολοκλήρωση της διεύρυνσης της 

τριτοβάθµιας και αναµόρφωση προγραµµάτων 

σπουδών 

• Τα Προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών 

• Τα Προγράµµατα ανάπτυξης δεξιοτήτων και 

σύνδεσης της εκπαίδευσης µε την αγορά 

εργασίας 

• Τις Εναλλακτικές µορφές δια βίου εκπαίδευσης 

(συµπεριλαµβανοµένου του Ανοικτού 

Πανεπιστηµίου) 

• Τα Προγράµµατα προστασίας περιβάλλοντος 

και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (EKT) ΤΜΗΜΑ ∆ (∆είκτες Παρακολούθησης) 

 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ (∆είκτες στόχων φυσικού αντικειµένου του έργου που συµβάλλουν στους στόχους του Μέτρου) 

104. ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

(42) 

105. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ (ή περιγραφή) 

(43) 

106. ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  (44) 

107. ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

(45) 

34773 ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝ∆ΡΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΕΙ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

ΠΛΗΘΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 3500 

34774   ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΑΕΙ ΑΠΟ   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

ΠΛΗΘΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 4000 

       

      

      

 
∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (∆είκτες του έργου που συµβάλλουν στους στόχους του Μέτρου ή / και του Άξονα Προτεραιότητας) 

108. ΚΩ∆ΙΚΟΣ * 109. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ (ή περιγραφή) 110. ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

111. ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΙΣΟ∆ΥΝΑΜ,Α 

ΑΝΘΡΩΠΟΕΤΗ 

12ΜΗΝΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 

98 

    

    

 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ   

112. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

113. ΚΩ∆ΙΚΟΣ * 114. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ (ή περιγραφή) 115. ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

116. ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ              15 

    

117. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ: ∆Ε∆ΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΌΤΙ  Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΜΕΣΕΣ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

 

118.ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ  ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ  ΤΗΣ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΣΤΗΝ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ  

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΗΓΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ 

 

 
119. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (∆ΙΕΝΕΡΓΗΘΕΝΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ) 

 

∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

 

* Συµπληρώνεται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή του Ε.Π. 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ: ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ:   
ΦΑΣΗ Τ.∆.Ε:   
Α/Α Τ.∆.Ε:                                 ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:   
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (EKT) ΤΜΗΜΑ Ε (Ωρίµανση Έργου) 

 

120. ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ (19) 

ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ 
 

 
121. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (20) 

[Φ.Υ.] 
 

 
122. Α∆ΕΙΕΣ � ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ7 

123. ∆ΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

124. ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

 

125. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

126. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ Α∆ΕΙΑ  Χ    

Α∆ΕΙΑ Ι∆ΡΥΣΗΣ Χ    

Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ    

ΑΛΛΟ: ........................................ Χ    

127. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ � ΣΧΟΛΙΑ 

 

 

 

 
ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

130. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ[Φ.Υ.]  

128. 

ΕΙ∆ΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ8 

 

129. 

∆ΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

∆ΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 

Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΗΣ 

(ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΝ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΦΟΡΕΑ) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

(ΑΡ. ΑΠΟΦ. / 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΠΟΥ ΕΧΕΙ 

ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΊ) 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Χ      

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ 

Χ      

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Χ      

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Χ      

ΑΛΛΕΣ ΑΡΧΙΚΕΣ 
ΜΕΛΕΤΕΣ 

Φ.Υ.      

ΑΛΛΕΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 
ΜΕΛΕΤΕΣ 

Φ.Υ.      

 

                                                      
7 Τα πεδία 122-127 συµπληρώνονται µόνο για έργα της κατηγορίας ενέργειας 353 (∆οµές υποστήριξης ανθρώπινου δυναµικού) 
8 Οι γραµµές «Μελέτη Εφαρµογής», «Σύνταξη Τευχών Προκήρυξης» και «Άλλες υποστηρικτικές µελέτες» του πεδίου 128 
συµπληρώνονται κυρίως για έργα της κατηγορίας ενέργειας 353 (∆οµές υποστήριξης ανθρώπινου δυναµικού)  



Τ.∆.Ε. Γ�ΚΠΣ                                                                                              ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ � ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΕΚΤ  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ: ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ:   
ΦΑΣΗ Τ.∆.Ε:   
Α/Α Τ.∆.Ε:                                 ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:   
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (EKT) ΤΜΗΜΑ Ε (Ωρίµανση Έργου) ��� συνέχεια 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ / ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ∆ΟΜΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  

Ή ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ � ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ � ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ9 

133. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

 

131. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

132. ∆ΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕI ΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ / 
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ 

ΚΕΚ     

∆ΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

    

ΚΕΣΥΥ     

ΑΛΛΗ ∆ΟΜΗ ΦΟΡΕΑ 
(προσδιορίστε) 

    

134. ΣΧΟΛΙΑ � ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

 

 

135. ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ   136. ΚΩ∆ΙΚΟΣ*  

 

 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ Η ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

137. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 138. ΑΡΧΗ 139. ΤΕΛΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 01-01-2002 30-06-2002 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  01-01-2001 31-12-2006 

   

 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ Η ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 

140. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 141. ΦΟΡΕΑΣ 142. ΚΩ∆.* 143. ΑΡΧΗ 144. ΤΕΛΟΣ 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ∆ΡΑΣΗΣ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ  

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 

[ΕΥ∆] 01-01-2002 31-12-2006 

     

     

* Συµπληρώνεται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή του Ε.Π. 
 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

9Τα πεδία 131 - 136 συµπληρώνονται κατά περίπτωση, µόνο για έργα των κατηγοριών ενεργειών 349 και 351. 

∆ιαγράφηκε: 1



Τ.∆.Ε. Γ�ΚΠΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ � ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ  ΕΚΤ  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ: ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ:   
ΦΑΣΗ Τ.∆.Ε:   
Α/Α Τ.∆.Ε:                                 ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:   
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (EKT) ΤΜΗΜΑ ΣΤ (Χρονικός και Οικονοµικός Προγραµµατισµός)

 

145. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 10    [Φ.Υ.]  

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ΑΡΧΗ ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ , ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ 

     1-7-

2000 

31-12-

2006 

 

 ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1  

50.957,

00 � 

 

82.083,

00 � 

 

93.855,

34 � 

 

110.25

5,96 � 

 

101.48

5,96 � 

  

71.160,

97 �  

 

66.334,

83 � 

   

576.133,06 � 

2. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ 

    1-1-
2002 

31-12-
2006 

 

  ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 

 

-   � 

 

-   � 

 

103.86

2,77 � 

 

104.22

9,25 � 

 

110.25

6,75 � 

  

113.43

1,25 �  

 

118.38

4,25 � 

    
550.164,27 � 

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕ 

ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΜΕ 

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ. 

    1-7-

2000 

31-12-

2006 

 

  ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3  

15.671,

00 � 

 

26.119,

00 � 

 

27.491,

16 � 

 

38.762,

94 � 

 

38.509,

04 � 

  

39.520,

42 �  

 

38.831,

82 � 

    

 
224.905,38 � 

4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ 

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ 

    1-1-
2002 

31-12-
2006 

 



Τ.∆.Ε. Γ�ΚΠΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ � ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ  ΕΚΤ  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ: ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ:   
ΦΑΣΗ Τ.∆.Ε:   
Α/Α Τ.∆.Ε:                                 ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:   
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  ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4 

 

-   � 

 

-   � 

 

1.174,2

1 � 

 

10.787,

95 � 

 

11.087,

66 � 

  

11.376,

16 �  

 

11.682,

71 � 

    

46.108,69 � 

5 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ     1-1-
2002 

31-12-
2006 

 

  ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 5 

 

-   � 

 

-   � 

 

23.500,

54 � 

 

24.095,

54 � 

 

21.676,

04 � 

  

22.226,

54 �  

 

22.812,

04 � 

    

114.310,70 � 

6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ     1-1-
2002 

31-12-
2006 

 

  ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 6 

 

-   � 

 

-   � 

 

35.216,

00 � 

 

35.216,

00 � 

 

35.216,

00 � 

  

35.216,

00 �  

 

35.216,

00 � 

    
176.080,00 � 

7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΥ     1-1-
2002 

31-12-
2006 

 

  ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 7 

 

-   � 

 

-   � 

 

3.198,8

3 � 

 

3.198,8

3 � 

 

3.195,8

9 � 

  

3.195,8

9 �  

 

3.195,8

9 � 

    
15.985,33 � 

8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ     1-1-

2002 

31-12-

2003 

 

  ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 8 

 

-   � 

 

-   � 

 

66.500,

10 � 

 

59.868,

10 � 

 

176,10 

� 

  

176,10 

�  

 

176,10 

� 

    
126.896,50 �  

9 ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ     1-1-

2002 

31-12-

2006 

 

  ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 9 

 

-   � 

 

-   � 

 

5.135,7

3 � 

 

5.135,7

3 � 

 

5.135,7

3 � 

  

5.135,7

3 �  

 

5.135,7

3 � 

    

25.678,65 � 

∆ιαγράφηκε: ΑΠΟΣΒΕΣΗ

∆ιαγράφηκε: 126.016,00



Τ.∆.Ε. Γ�ΚΠΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ � ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ  ΕΚΤ  
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10 ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ     1-1-

2002 

31-12-

2006 

 

  ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10 

 

-   � 

 

-   � 

 

14.673,

51 � 

 

11.738,

81 � 

 

11.738,

81 � 

  

11.738,

81 �  

 

11.738,

81 � 

    

61.628,75 � 

11 ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ     1-1-

2002 

31-12-

2006 

 

  ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11 

 

-   � 

 

-   � 

 

44.020,

54 � 

 

44.020,

54 � 

 

44.020,

54 � 

  

44.020,

54 �  

 

44.020,

54 � 

    

220.102,70 � 

12 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

    1-1-
2002 

31-12-
2005 

 

  ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 12 

 

-   � 

 

-   � 

 

10.271,

57 � 

 

4.402,0

0 � 

 

1.467,0

0 � 

  

1.467,0

0 �  

 

-   � 

    

17.607,57 � 

13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ HARDWARE ( ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΧΡΗΣΤΕΣ) 

    1-1-
2002 

31-12-
2002 

 

 ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 13 

 

-   � 

 

-   � 

 

58.834,

88 � 

 

140,88 

� 

 

140,88 

� 

  

140,88 

�  

 

140,88 

� 

    
59.398,40 �  

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΥ

(ΣΥΝΟΛΑ)

            

66.628,

00 �  

          

108.20

2,00 �  

            

487.73

5,18 �  

            

451.85

2,53 �  

            

384.10

6,40 �  

            

358.80

6,29 �  

            

357.66

9,60 �  

    

2.215.000 

 
_______________________________ 
 
10 Για τα έργα των κατηγοριών ενεργειών 352 και 353 η πλήρης συµπλήρωση του Πίνακα είναι υποχρεωτική κατά την πρώτη υποβολή των Τ∆Ε. Για τα έργα των κατηγοριών ενεργειών 349, 350 
και 351, στα οποία κατά την πρώτη υποβολή Τ∆Ε δεν είναι οριστικοποιηµένα τα υποέργα τους, ο Πίνακας συµπληρώνεται όσο το δυνατό πληρέστερα κατά την πρώτη υποβολή των Τ∆Ε και υποχρεωτικά 
σε πλήρη µορφή, µετά την οριστικοποίηση των υποέργων τους. 
 

∆ιαγράφηκε: ΑΠΟΣΒΕΣΗ

∆ιαγράφηκε: 58.694,00



Τ.∆.Ε. Γ�ΚΠΣ               ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ � ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ  ΕΚΤ   

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ: ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ:   
ΦΑΣΗ Τ.∆.Ε:   
Α/Α Τ.∆.Ε:                                 ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:   
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (EKT) ΤΜΗΜΑ Ζ (Χρηµατοδοτικό Σχέδιο) 

 
ΠΗΓΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

146. ΚΩ∆ΙΚΟΣ (58) * 147. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ* 

1 100% Π∆Ε 

  

 
148. Σ. Α.  ΤΟΥ Π.∆.Ε. ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ (15) 149. ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Π.∆.Ε. (16) 

45/3 [ΕΥ∆] 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΥ  150. ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΥΡΩ 

152. ΣΥΝΟΛΟ 

∆ΗΜΟΣΙΑΣ 

∆ΑΠΑΝΗΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 156. ΣΥΝΟΛΟ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΤΟΣ 

 

151. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(47) 

152Α. 

ΠΟΣΟ (48) 

152

Β. 

% 

153. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

∆ΙΑΡΘΡ. ΤΑΜΕΙΟΥ 

(%) (49Β) * 

154.  

ΚΡΑΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (%)

(50) * 

155. 

 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΟΣ 

ΚΡΑΤΙΚΟΥ Π.Υ. 

(%) (51) * 

156Α. 

ΠΟΣΟ 

156Β. 

% 

(52) 

2000 

               66.628,00 � 

 

66.628,00 � 

100

% 

75% 25%    

2001 

             108.202,00 � 

 

108.202,00 � 

100

% 

75% 25%    

2002 

             487.735,18 � 

 

487.735,18 � 

100

% 

75% 25%    

2003 

             451.852,53 � 

 

451.852,53 � 

100

% 

75% 25%    

2004 

             384.106,40 � 

 

384.106,40 � 

100

% 

75% 25%    

2005 

             358.806,29 � 

 

358.806,29 � 

100

% 

75% 25%    

2006 

             357.669,60 � 

 

357.669,60 � 

100

% 

75% 25%    

2007 - - 100

% 

75% 25%    

2008 - - 100

% 

75% 25%    

ΣΥΝΟΛΑ 2.215.000 2.215.000 100

% 

75% 25% - - - 

 
∆ΑΝΕΙΑ 157. ΠΟΣΟ ∆ΑΝΕΙΟΥ (53) 158. ΦΟΡΕΑΣ ∆ΑΝΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ (54) 

 
159. ΕΙΝΑΙ Ο ΦΠΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ; (ΝΑΙ = 0, ΟΧΙ = 1) 0 160. ΠΟΣΟ ΦΠΑ 196.511 

 
  

∆ιαγράφηκε: δρχ



Τ.∆.Ε. Γ�ΚΠΣ               ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ � ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ  ΕΚΤ   

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ: ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ:   
ΦΑΣΗ Τ.∆.Ε:   
Α/Α Τ.∆.Ε:                                 ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:   
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

161. ΚΩ∆ΙΚΟΣ (55) 162. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ (56) 163. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (57) 

60.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ              208.854,29 �  

61.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟ           1.220.583,41 �  

61.03 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ                17.607,57 �  

61.98 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                  1.584,90 �  

62.03 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ                  1.584,90 �  

62.07 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ                  5.869,80 �  

63.00 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ                  1.584,90 �  

64.00 ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                  9.700,20 �  

64.01 ΕΞΟ∆Α ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ                29.344,95 �  

64.02 ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ                  1.584,90 �  

64.03 ΕΞΟ∆Α ΕΚΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙ∆ΕΙΞΕΩΝ                    528,30 �  

64.05 ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ              307.410,10 �  

64.07 ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ                45.330,28 �  

64.07.90 ΑΓΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ              176.080,00 �  

64.09 ΕΞΟ∆Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ                  2.641,50 �  

66.04 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                 58.694,00 �  

66.05 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ  ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΩΝ  

ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ              126.016,00 �  

ΣΥΝΟΛΟ 2.215.000 

* Συµπληρώνεται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή του Ε.Π. 



Τ.∆.Ε. Γ�ΚΠΣ               ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ � ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ  ΕΚΤ   

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ: ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ:   
ΦΑΣΗ Τ.∆.Ε:   
Α/Α Τ.∆.Ε:                                 ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:   
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (EKT) ΤΜΗΜΑ H (Ειδικές Πληροφορίες) 

 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 

 
 

164. ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ; 
Να περιγραφούν οι σχετικές διαδικασίες και να αιτιολογηθεί η εναρµόνισή τους µε τους ισχύοντες εθνικούς 
και κοινοτικούς κανόνες. 

Χ  

ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΝΤΑΙ   ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ   ΚΕΙΜΕΝΩΝ  ΕΘΝΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ  
 
 
 

ΝΑΙ 
 

ΟΧΙ 165. ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΠΕΡΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ; 
Να περιγραφούν τα µέτρα που ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν ως προς τα θέµατα πληροφόρησης και 
δηµοσιότητας, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κοινοτικούς κανόνες. 

Χ  

 
• ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
• ΣΗΜΑΝΣΗ (ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙ, ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΦΙΣΑΣ ΚΛΠ) 
• ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
• ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ( LINK) ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
 
 

ΝΑΙ 
 

ΟΧΙ 166. ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝ∆ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ; 
Να περιγραφούν τα µέτρα που ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν για την προώθηση της ισότητας, 
σύµφωνα µε τους ισχύοντες κοινοτικούς κανόνες. 

Χ [Φ.Υ.] 

 
 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΞΙΣΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝ∆ΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ 
ΣΤΟ Ι∆ΡΥΜΑ . 
ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ . 
ΚΑΤ΄ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Τ.∆.Ε. Γ�ΚΠΣ               ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ � ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΕΚΤ    

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ: ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ:   
ΦΑΣΗ Τ.∆.Ε:   
Α/Α Τ.∆.Ε:                                 ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:   
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΓΙΑ Τ∆Ε ΕΚΤ)  
1. Απογραφικά ∆ελτία Φορέων Επίβλεψης Υποέργων     

 

2. Aποφάσεις ∆ιοικητικού Οργάνου του Φορέα Υλοποίησης    

2.1   Απόφαση Πρυτανικού Συµβουλία έγκρισης υποβολής πρότασης 

2.2  Απόφαση Πρυτανικού Συµβουλίου έγκρισης προγραµµάτων αυτεπιστασίας 

 

3   ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

 

 

 

 

 



Τ.∆.Ε. Γ�ΚΠΣ               ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ � ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΕΚΤ    

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ: ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ:   
ΦΑΣΗ Τ.∆.Ε:   
Α/Α Τ.∆.Ε:                                 ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:   
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (EKT) ΤΜΗΜΑ Θ (Απογραφικά ∆ελτία) 

 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (ΓΙΑ Τ∆Ε ΕΚΤ) 
167. ΦΟΡΕΑΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 

168. ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Καθ. Σ. ΚΑΤΣΙΚΑΣ 

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Αλκαίου 1- 81 100 Μυτιλήνη 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0251- 36700 FAX 0251-36799 E-MAIL ska@aegean.gr 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

Καθ. Σ. 
Κάτσικας 

169.  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΥΠΟ 
ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 

 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΛΗΘΟΣ 27  274 124  425 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

1,004,725.68  13,192,895.44 31,736,283.52  45,933,904.64 

170.  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 

 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΛΗΘΟΣ   42 1  43 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 
  2,451,267.86 5,256,272.93  7,707,540.78 

171.  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

 

Τα µεγέθη που έχουν καταγραφεί στο πεδίο 169 αφορούν το χρονικό διάστηµα 1996 έως και 2000, ενώ αυτά του πεδίου 170 αφορούν το 

2001. Ως βάση αναφοράς της καταγραφής αυτής έχει θεωρηθεί το έτος έγκρισης των προγραµµάτων από την Επιτροπή Ερευνών. 

 

 

 

 

 

 

172.  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ 
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000- 2006 

 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΛΗΘΟΣ 40  450 40  530 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

1,320,616.29  24,944,974.32 35,216,434.34  61,482,024.94 

∆ιαγράφηκε: 342.360.276

∆ιαγράφηκε: 4.495.479.122

∆ιαγράφηκε: 10.814.138.608

∆ιαγράφηκε: 15.651.978.006

∆ιαγράφηκε: 835.269.522

∆ιαγράφηκε: 1.791.075.000

∆ιαγράφηκε: 2.626.344.522

∆ιαγράφηκε: 450.000.000

∆ιαγράφηκε: 8.500.000.000

∆ιαγράφηκε: 12.000.000.000

∆ιαγράφηκε: 20.950.000.000



Τ.∆.Ε. Γ�ΚΠΣ               ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ � ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΕΚΤ    

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ: ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ:   
ΦΑΣΗ Τ.∆.Ε:   
Α/Α Τ.∆.Ε:                                 ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:   
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173.  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τ.∆.Ε. Γ�ΚΠΣ               ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ � ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΕΚΤ    

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ: ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ:   
ΦΑΣΗ Τ.∆.Ε:   
Α/Α Τ.∆.Ε:                                 ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:   
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (EKT) ΤΜΗΜΑ Θ (Απογραφικά ∆ελτία) 

 

174.  ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΦΟΡΕΑ 

ΠΛΗΘΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΕ Τεχνικοί 1 3 
ΠΕ Οικονοµολόγοι 1 4 

ΤΕ Λογιστές 3 5 

Γραµµατείς 1 2 

   

   

ΣΥΝΟΛΟ 6 14 
175.  ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ  

(1 = ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ, 2 = ΑΝΕΚΤΟΣ, 3 = ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ, 4 = ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ, 5 = ΑΡΙΣΤΟΣ) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ  

(Πλήθος Και Σύνθεση Ειδικοτήτων) 

  3 4 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ  

(Εµπειρία Και Τεχνογνωσία) 

5 5 

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ  

(Ποσοτική Και Ποιοτική Εκτίµηση) 

4 5 

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 

(Ποσοτική Και Ποιοτική Εκτίµηση) 

4 5 

176.  ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ:  

 

Ο αριθµός των εργαζοµένων στην Γραµµατεία του Ε.Λ.Ε. είναι σε συνάρτηση µε το ύψος, τον αριθµό και τις απαιτήσεις των χρηµατοδοτών 

των προγραµµάτων που ο Ε.Λ.Ε. καλείται να διαχειριστεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τ.∆.Ε. Γ�ΚΠΣ               ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ � ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΕΚΤ    

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ: ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ:   
ΦΑΣΗ Τ.∆.Ε:   
Α/Α Τ.∆.Ε:                                 ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:   
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (EKT) ΤΜΗΜΑ Θ (Απογραφικά ∆ελτία) 

 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΕΛΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ) 
177. ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  

178. ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Καθ. Θ. ΛΕΚΚΑΣ 
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Χαρ. Τρικούπη & Φάωνος � 81 100 Μυτιλήνη 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0251-36002 FAX 0251-36199 E-MAIL vlekkas@aegean.gr  

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

Καθ. Θ. 
Λέκκας 

179.  ΜΕΛΕΤΕΣ � ΕΡΓΑ � ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΚΛΠ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ, 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΕ ΟΡΙΣΤΕΙ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΛΛΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΛΗΘΟΣ 19 175 562  756 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

273,190.07 9,340,768.94 2,726,664.35  12,340,623.36 

180.  ΜΕΛΕΤΕΣ � ΕΡΓΑ � ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΚΛΠ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΕ ΟΡΙΣΤΕΙ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΛΛΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΛΗΘΟΣ 7 38 65  110 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

159,752.01 4,389,385.29 645,634.63  5,194,771.94 

181.  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

 

 

 

Τα µεγέθη που έχουν καταγραφεί στο πεδίο 179 αφορούν το χρονικό διάστηµα 1996 έως και 2000, ενώ αυτά του πεδίου 180 αφορούν το 

2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιαγράφηκε: 93.089.517

∆ιαγράφηκε: 3.182.867.016

∆ιαγράφηκε: 929.110.878

∆ιαγράφηκε: 4.205.067.411

∆ιαγράφηκε: 54.435.499

∆ιαγράφηκε: 1.495.683.039

∆ιαγράφηκε: 220.000.000

∆ιαγράφηκε: 1.770.118.538
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (EKT) ΤΜΗΜΑ Θ (Απογραφικά ∆ελτία)

 

182.  ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΦΟΡΕΑ 

ΠΛΗΘΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΕ  39 101 

ΤΕ 14 22 

∆Ε 44 54 

ΥΕ 18 19 

   

   

ΣΥΝΟΛΟ 115 196 
183.  ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ 

(1 = ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ, 2 = ΑΝΕΚΤΟΣ, 3 = ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ, 4 = ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ, 5 = ΑΡΙΣΤΟΣ) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ  

(Πλήθος Και Σύνθεση Ειδικοτήτων) 

3 4 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ  

(Εµπειρία Και Τεχνογνωσία) 

5 5 

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ  

(Ποσοτική Και Ποιοτική Εκτίµηση) 

3 4 

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 

(Ποσοτική Και Ποιοτική Εκτίµηση) 

3 4 

184. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


